

Gemeenteraad Vlissingen
Postbus 3000
4380 GV Vlissingen

UW BRIEF VAN	UW KENMERK	ONS KENMERK	DATUM
BEHANDELD DOOR	BEZOEKADRES	TELEFOON	BIJLAGEN
AJW Kuijper	Paul Krugerstraat 1	2217208 / 2217614 +31118487115	7 december 2022 1
ONDERWERP			
Vertraging realisatie Justitieel Complex Vlissingen (JCV)			

Geachte raad,


Met deze raadsinformatiebrief willen wij u kenbaar maken dat het Rijk heeft aangekondigd dat de realisatie van het JCV met twee jaar is vertraagd. Dit betekent dat de ingebruikname van het JCV verschuift van medio 2028 naar medio 2030. De minister van Rechtsbescherming licht tegelijkertijd de Tweede Kamer in over de opgelopen vertraging. Bij deze raadsinformatiebrief treft u een afschrift aan van deze brief, waarin de minister een toelichting op de ontstane vertraging geeft.

Het college heeft op dinsdag 15 november 2022 kennis genomen van deze vertraging en wij kunnen voorop stellen dat wij erg teleurgesteld zijn over deze vertraging. Bij het Rijk hebben wij er dan ook op aangedrongen om de vertraging te beperken of te voorkomen. Hierover zijn wij ook in overleg getreden met zowel de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als ook de minister van Rechtsbescherming. Helaas is de conclusie uit dit overleg dat de vertraging voor nu onafwendbaar is.

Het ontwerpbestemmingsplan is op het onderdeel stikstof na, zo goed als gereed voor publicatie. Wanneer er duidelijkheid komt kan dit proces snel weer in gang worden gezet. Zoals gebruikelijk zal in de stuurgroep Wind in de Zeilen stil worden gestaan bij de naleving van het bestuursakkoord uit 2020. Dit heeft voortdurend onze aandacht.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,



drs. R.D.A. Wiskerke drs. A.R.B. van den Tillaar