

Gemeenteraad Vlissingen
Postbus 3000
4380 GV VLISSINGEN

UW BRIEF VAN

UW KENMERK

ONS KENMERK

DATUM

BEHANDELD DOOR

BEZOEKADRES

1344901 / 1345995

7 december 2021

E. de Jong

Paul Krugerstraat 1

TELEFOON

0118-487126

BIJLAGEN

ONDERWERP

Voortgangsrapportage "Wind in de zeilen 24 november 2021"

Geachte raad,

Op 8 juli 2020 heeft uw raad goedkeuring verleend aan het bestuursakkoord "Compensatiepakket Marinierskazerne", met daarin opgenomen het advies "Wind in de zeilen" van speciaal adviseur dhr. Wientjes. Onderdeel van de uitvoering van het compensatiepakket was het aanstellen van dhr. Riedstra als uitvoeringsregisseur.

Conform de governance van Wind in de zeilen stelt de uitvoeringsregisseur twee maal per jaar een voortgangsrapportage op. Deze wordt vastgesteld door de Stuurgroep Wind in de zeilen en vervolgens verstuurd aan de Tweede Kamer, Provinciale Staten Zeeland en de gemeenteraad Vlissingen. Met deze raadsinformatiebrief ontvangt u de derde voortgangsrapportage van de uitvoeringsregisseur. Eerdere voortgangsrapportages ontving u in juni 2021 en december 2020.

Voortgang op hoofdlijnen

Op 1 december jl. heeft uitvoeringsregisseur dhr. Siebe Riedstra uw raad en Provinciale Staten uitgebreid inhoudelijk bijgepraat over de inhoud en voortgang van het pakket. Op de meeste onderdelen van het pakket wordt goede voortgang geboekt, zoals ook blijkt uit het algemeen beeld dat de uitvoeringsregisseur schetst op pagina 3 e.v. van de voortgangsrapportage. Als succesvolle voorbeelden kunnen Kenniswerf (fiche D), Investeringsfonds Zeeland (fiche E), Arbeidsmarkt (fiche I) en Evides (fiche K) genoemd worden. T.a.v. het Delta Kenniscentrum (fiche C) treedt vertraging op. Voor dit ambitieuze project blijkt meer tijd nodig te zijn voor het uitwerken van de plannen dan aanvankelijk werd gedacht. Over de ontstane situatie hebben we u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd (kenmerk raadsinformatiebrief: 1344901/1346774). Ook treedt vertraging op rondom het Justitieel Complex Vlissingen (fiche B-1). Onze vertegenwoordigers in de Stuurgroep spannen zich (samen met de uitvoeringsregisseur) maximaal in om dergelijke vertraging tot een minimum te beperken.

Rol en betrokkenheid raad

Uw raad ontvangt twee maal per jaar een voortgangsrapportage van uitvoeringsregisseur Riedstra. Hiermee wordt u geïnformeerd over de voortgang van het totale pakket. Daarnaast wordt uw raad -door middel van de actieve informatieplicht van het college- door de betrokken

portefeuillehouder tussentijds geïnformeerd over noemenswaardige ontwikkelingen en behaalde mijlpalen.

T.a.v. de onderdelen van het pakket waar Vlissingen de 'trekkende' partij is (Kenniswerf, Arbeidsmarkt, Stationsomgeving, Gezondheidscentra, Bestemmingsplan procedure LAW-delta, programma Aardgasvrij), wordt u uiteraard ook via de P&C-cyclus geïnformeerd, dan wel worden stukken besluitvormend voorgelegd als een raadsbesluit gevraagd wordt.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de plv. secretaris, de burgemeester,



R.G. Hendrikse



drs. A.R.B. van den Tillaar